

# 令和 8 年 度 (第 3 回)

## 工事発注見通し

### 【凡例】

※本資料の内容は、令和8年度における令和8年6月5日現在の見通しであり、発注にあたり変更することがあります。

※入札・契約方式において、「一般」は入札後資格確認型一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※入札等の時期は、指名通知又は入札公告を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※前回の公表事項に変更があった場合は、「変更」欄に「変更」と記し、変更した部分は「黒太文字」で表示します。

また、新たに発注見通しに公表した工事は、「変更」欄に「追加」と記載します。

※問い合わせ先：総務課経理係 電話 052-523-3942

令和8年度 第3回工事発注見通し〔名古屋市住宅供給公社〕

| 番号 | 変更   | 名 称                                   | 場 所   | 期 間  | 種別 | 概 要         | 入札及び契約の方法 | 入札等の時期 |
|----|------|---------------------------------------|-------|------|----|-------------|-----------|--------|
| 1  | 追加   | 池下荘（施設併存）外装工事（週休2日）                   | 千種区   | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 一般        | 第1四半期  |
| 2  |      | 松下荘1・T2・T4・T5棟外装工事（週休2日）              | 中川区   | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 一般        | 第1四半期  |
| 3  | 追加   | 新港北荘2・T5・T6棟外装工事（週休2日）                | 港区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 一般        | 第1四半期  |
| 4  |      | おおね荘5・6・13棟外装工事（週休2日）                 | 天白区   | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 一般        | 第1四半期  |
| 5  |      | 中切荘外装その他工事（週休2日）                      | 北区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第1四半期  |
| 6  |      | 港北荘T1棟外装工事（週休2日）                      | 港区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第1四半期  |
| 7  |      | やしろ荘T1・T2棟外装その他工事（週休2日）               | 名東区   | 約5か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第1四半期  |
| 8  |      | シティファミリー霞ヶ丘A・B棟外1か所風呂設備取替工事（週休2日）     | 千種区 外 | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 9  |      | 如意荘2・T-17～T-23棟外3か所遠隔式各戸量水器取替工事（週休2日） | 北区 外  | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 10 |      | シティファミリー中小田井A棟風呂設備取替工事（週休2日）          | 西区    | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 11 |      | 清船荘外1か所風呂設備取替工事（週休2日）                 | 中川区   | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 12 |      | 春田荘7・A棟風呂設備取替工事（週休2日）                 | 中川区   | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 13 |      | 瀬古東荘風呂設備取替工事（週休2日）                    | 守山区   | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第1四半期  |
| 14 | 追加   | 新稲永荘外1か所住宅用火災警報器取替工事（週休2日）            | 港区    | 約3か月 | 電気 | 電気設備一式工事    | 指名        | 第1四半期  |
| 15 | 追加   | 成願寺荘西1棟スチール手摺取替工事（週休2日）               | 北区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 一般        | 第2四半期  |
| 16 | 変更あり | 上飯田南荘6棟屋根防水改修工事（週休2日）                 | 北区    | 約5か月 | 防水 | 防水一式工事      | 一般        | 第2四半期  |
| 17 | 追加   | 春田荘7・T7・T8・T12・T13棟屋根防水改修工事（週休2日）     | 中川区   | 約5か月 | 防水 | 防水一式工事      | 一般        | 第2四半期  |
| 18 | 変更あり | 西あじま荘6棟外装工事（週休2日）                     | 北区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第2四半期  |
| 19 | 追加   | 新土古荘T1・T2棟外装工事（週休2日）                  | 港区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第2四半期  |
| 20 | 追加   | 新土古荘T6・T7棟外装工事（週休2日）                  | 港区    | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第2四半期  |

令和8年度 第3回工事発注見通し〔名古屋市住宅供給公社〕

| 番号 | 変更 | 名 称                                 | 場 所  | 期 間  | 種別 | 概 要         | 入札及び契約の方法 | 入札等の時期 |
|----|----|-------------------------------------|------|------|----|-------------|-----------|--------|
| 21 | 追加 | 西元塩荘外装工事（週休2日）                      | 南区   | 約6か月 | 建築 | 建築一式工事      | 指名        | 第2四半期  |
| 22 | 追加 | 西茶屋荘4棟屋根防水改修工事（週休2日）                | 港区   | 約5か月 | 防水 | 防水一式工事      | 指名        | 第2四半期  |
| 23 | 追加 | 成願寺荘東2・西1棟外2か所遠隔式各戸量水器取替工事（週休2日）    | 北区   | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第2四半期  |
| 24 | 追加 | 南押切荘T-3棟遠隔式各戸量水器取替その他工事（週休2日）       | 西区 外 | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第2四半期  |
| 25 | 追加 | 貝田荘1・2棟外3か所遠隔式各戸量水器取替工事（週休2日）       | 西区 外 | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第2四半期  |
| 26 | 追加 | 畑田荘1～8棟外1か所遠隔式各戸量水器取替工事（週休2日）       | 中川区  | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第2四半期  |
| 27 | 追加 | 助光荘1・T-1～T-5棟外2か所遠隔式各戸量水器取替工事（週休2日） | 中川区  | 約5か月 | 管  | 給排水衛生設備一式工事 | 指名        | 第2四半期  |
| 28 | 追加 | 二番荘外4か所共用照明器具LED化工事（週休2日）           | 熱田区  | 約6か月 | 電気 | 電気設備一式工事    | 指名        | 第2四半期  |
| 29 | 追加 | 松下荘外7か所共用照明器具LED化工事（週休2日）           | 中川区  | 約6か月 | 電気 | 電気設備一式工事    | 指名        | 第2四半期  |
| 30 | 追加 | 梅森荘住宅用火災警報器取替工事（週休2日）               | 名東区  | 約3か月 | 電気 | 電気設備一式工事    | 指名        | 第2四半期  |
| 31 | 追加 | 一つ山荘外9か所共用照明器具LED化工事（週休2日）          | 天白区  | 約6か月 | 電気 | 電気設備一式工事    | 指名        | 第2四半期  |